

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

Oprava kaple Kačerov

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Obec Zdobnice

Zastoupen: Petrem Novotným, starostou
Adresa: Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 00275557
DIČ: CZ00275557
bank. spojení: Komerční banka a.s. Rychnov nad Kn.
č. účtu: 115-356180217/0100
- zmocněnec pro technická jednání: technický dozor p. Jeništa
- tel.: 732284352

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: Řemeslné stavby s.r.o.
zastoupená: Jiřím Vomelou
Místo podnikání: Miletín – Trotinka 199
IČO: 06934595
DIČ: CZ06934595
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Hradec Králové
č. účtu: 115-7100260297/0100
Kontakt:
- zmocněnec pro technická jednání: Jiří Vomela
- tel. 775 068 333

II. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

2.1.1 Předmětem této smlouvy je oprava kaple Panny Marie v obci Zdobnice, místní část Kačerov (dále jen "dílo") na pozemku k.ú. Kačerov u Zdobnice, st. parc. č. 81. Oprava

kaple spočívá v opravě a nátěru omítek, soklů, říms a lizén. Dále v odstranění a znovu položení střešní krytiny (dřevěný šindel) a latí, restaurování vstupních dveří a úpravě interiéru kaple. Kaple se nachází v památkové zóně Kačerov v ÚSKP pod rejstř. č. 2492.

- 2.1.2 Předmětem Dodatku č. 1 jsou vícepráce dle bodu 4.3.1.písm.a) Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2019, které vedly k navýšení sjednané ceny za dílo.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1.1 Termín dokončení prací je **30. října 2020**

IV. CENA DÍLA

| | |
|--|----------------------|
| 4.2.1 Cena za dílo celkem bez DPH: | 697 606,90 Kč |
| DPH 21% | 146 497,45 Kč |
| Celková cena za dílo včetně DPH 21% | 844 104.35 Kč |

- 4.3.1 Předmětem Dodatku č. 1 jsou vícepráce dle bodu 4.3.1.písm.a) Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2019, které vedly k navýšení sjednané ceny za dílo.

Vícepráce - střecha, nová oltářní menza, očištění a zafixování nástěnné fresky, obnova tarasu (viz zápis z KD č. 4 ze dne 14.10.2020) částka bez DPH **68.970,- Kč**

Další ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha č. 1:

Rozpočet vícepráce - střecha, nová oltářní menza, očištění a zafixování nástěnné fresky, obnova tarasu viz zápis z KD č. 4 ze dne 14.10.2020

Ve Zdobnici dne 21.10.2020



Za objednatele – Petr Novotný-starosta



Za zhotovitele - Jiří Vomela - jednatel

OBEC ZDOBNICE
516 01 RYCHNOV NAD KN.
IČO 00275557


2

Řemeslné stavby s.r.o.
Trotinka 199, 507 71 Miletín
IČ:06934595 DIČ:CZ06934595
tel.: 775 068 333 ①

kaple Kačerov
nacenění víceprací

| | výměra | j.cena | celkem |
|---|--------------------|--------|---------------------|
| šindel | 14,8m ² | 890 | 13 172,00 Kč |
| montáž šindelů | 13,5m ² | 936 | 12 676,50 Kč |
| kopie | | | |
| nová oltářní menza smrk + nátěr OSMO 2x | 1ks | | 9 839,50 Kč |
| freska nad oltářním stolem - čítění , zpevňování lokální | 69hod. | 390 | 26 910,00 Kč |
| obnova tarasu před kaplí | | | 6 372,00 Kč |
| Celkem bez DPH | | | <u>68 970,00 Kč</u> |

v Miletíně dne 16.10.2020



Řemeslné stavby s.r.o.
Trotinka 199, 507 71 Miletín
IČ:06934595 DIČ:CZ06934595
tel.: 775 068 333 ②