

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

Obnova kostela Krista Dobrého Pastýře ve Zdobnici, oprava oplechování, střešní krytiny a klempířských prvků - II.b etapa

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Obec Zdobnice
Zastoupen: Petrem Novotným, starostou
Adresa: Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 00275557
DIČ: CZ00275557
bank. spojení: Komerční banka a.s. Rychnov nad Kn.
č. účtu: 115-356180217/0100
- zmocněnec pro technická jednání: technický dozor p. Jeništa
- tel.: 732284352

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: Řemeslné stavby s.r.o.
zastoupená: Jiřím Vomelou
Místo podnikání: Miletín – Trotinka 199
IČO: 06934595
DIČ: CZ06934595
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Hradec Králové
č. účtu: 115-7100260297/0100
Kontakt:
- zmocněnec pro technická jednání: Jiří Vomela
- tel.: 775 068 333

II.
ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Předmětem této smlouvy jsou opravy oplechování, střešní krytiny a klempířských prvků, bleskosvod, oprava fasády věže, dřevěné konstrukce kopule vč. její demontáže a zpětné montáže a renovace křížku na kopuli kostela Krista Dobrého Pastýře ve Zdobnici (dále jen Dílo), na pozemku k.ú. Velká Zdobnice, stavební parcela č. 137 a pozemkové parcely č. 1097, 1098/1. Kostel Krista Dobrého Pastýře ve Zdobnici je prohlášenou kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 41530/6-2467.
- 2.2 Předmětem Dodatku č. 1 jsou vícepráce dle bodu 4.3.1.písm.c Smlouvy o dílo ze dne 02.07.2019, které vedly k navýšení sjednané ceny za dílo. Vícepráce byly způsobené skrytými vadami, které zhotovitel nemohl předvídat.

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.2 Termín dokončení prací je **17. prosinec 2019**

IV.
CENA DÍLA

4.2.1 Cena za dílo celkem bez DPH:	1 580 443,91 Kč
DPH 21%	331 893,22 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH 21%	1 912 337,13 Kč

4.3.1 Předmětem Dodatku č. 1 jsou vícepráce dle bodu 4.3.1.písm.c Smlouvy o dílo ze dne 02.07.2019, které vedly k navýšení sjednané ceny za dílo. Vícepráce byly způsobené skrytými vadami, které zhotovitel nemohl předvídat

Vícepráce spojené opravou střechy – bání na kostele bez DPH **282 431,- Kč**

Další ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha č. 1: Rozpočet vícepráce - věž střecha

Ve Zdobnici dne 09.10.2019

OBEC ZDOBNICE
516 01 RYCHNOV NAD KN.
IČO 00275557

2



Za objednatele – Petr Novotný-starosta



Za objednatele – Radek Schmid-místostarosta



Za zhotovitele - Jiří Vomela - jednatel

Řemeslné stavby s.r.o.
Trotinka 199, 507 71 Miletín
IČ:06934595 DIČ:CZ06934595
tel.: 775 068 333 ①

VÍCEPRÁCE - Položkový rozpočet


S:	19-039	Kostel Krista Dobrého pastýře ve Zdobnici
O:	01	Výkaz výměr a rozpočet II. ETAPY, část "b" - VÍCEPRÁCE
R:	3-1	Kostel-věž střecha - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		762: Konstrukce tesařské				282 431,00
1	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy rezi va přes 450 cm2 délky do 3 a 5 m	m	192,70	299,00	57 617,30
3	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolu průřezové plochy do 600 cm2	m	168,90	893,00	150 827,70
		;protězy křížová vazba 25x25 cm:(8*1) nosné trámy segmentů bání 26x25cm:(8*1,75) sloupy makovice 22x22 cm:(8*3,5) ;Pozednice námětková 15x15cm:4*5,0 pozednice 19x21 cm:4*4,0 nároží 15x15:8*2,5 ;krokve námětky 15x15:(8*1,2)+(8*0,8) rohový trám křížové vazby 25x27:3*1,5 roypěry mezi sloupy 18x18:16*0,6 vaznice makovice a křížová vazba pro zvony 20x20:(8*0,6)+2*1,5 krokve makovice 15x15:8*1,5 segmenty makovice:8*1 část segmentů bání fošny 5x20:5				
5	OS2	Montáž okapnicové fošny tl. 3 cm, uložení do maltového lože, vč. Dodávky materiálu, nátěru, spojovací prostředky	m	20,80	654,00	13 603,20
6	OS3	Montáž dubového sloupu pro ukotvení kříže a krokvi makovice, vč. profilace sloupu, otesání, hoblování, kotvení, spojovací prostředky, vč. nátěru a manipulace	soubor	1,00	14 250,00	14 250,00
7	KR_1_60556102	Řezivo dubové hranol 220 mm x 220 mm délka 3,5 m - sloup makovice	m3	0,16900	48 990,00	8 279,31
8	762082230	Provedení tesařského profilování zhlavi tramu jednoduchým seřiznutím dvěma řezy plochy do 320cm2	kus	64,00	223,00	14 272,00
11	762322911	Pomocné kce pro výměnu dřevěných prvků kce věže podepření, zavětrování - hranolky, desky	soubor	1,00	9 430,26	9 430,26
12	762373111	Výroba a montáž dřevěných profilovaných říms (2*8)+(0,75*16)+(0,6*8)	m	32,80	431,44	14 151,23
				32,80		

Poznámky uchazeče k zadání

TDI
OK

3.10.2019 Miletič



Řemeslné stavby s.r.o.
 Trotinka 199, 507 71 Miletič
 IČ:06934595 DIČ:CZ06934595
 tel.: 775 068-333

